

## Тематический план учебного курса “Управление проектами в Microsoft Project 2003.” – 32 ак. часа

№ п/п	Наименование темы	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
1.	Знакомство с программой.	4	2	2
2.	Работа с задачами.	6	1	5
3.	Добавление ресурсов.	4	1	3
4.	Работа с затратами.	6	1	5
5.	Работа с данными проекта и отчетами.	8	2	6
6.	Настройка и сервисные возможности.	4		4
	<b>Итого</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	<b>25</b>

### Программа учебного курса “Управление проектами в Microsoft Project 2003”.

#### **Тема 1. Знакомство с программой.**

Обзор интерфейса. Стандартная панель инструментов. Управление панелями Печать документов Создание нового проекта. Создание проекта из шаблона. Защита файла проекта паролем.

#### **Тема 2. Работа с задачами.**

Ввод задачи. Ввод повторяющейся задачи Создание календаря задачи. Использование формы для создания задачи. Ввод длительности задач. Создание ограничение задач. Изменение уровня задачи. Создание связи задач. Связывание задач в режиме “Сетевой график”. Создание фильтра для задач.

#### **Тема 3. Добавление ресурсов.**

Добавление ресурсов. Данные о доступности ресурсов. Универсальные ресурсы для проекта. Рабочий график для трудового ресурса. Задание переменной доступности. Создание характеристик ресурса. Создание ресурса с одним поставщиком. Создание пула ресурсов. Использование ресурсов из другого проекта. Обновление объема трудозатрат.

#### **Тема 4. Работа с затратами.**

Ввод ставки затрат на ресурс. Ввод затрат на использование. Ввод норм затрат на материальные ресурсы. Затраты на материальные ресурсы. Определение способа начисления затрат. Определение начала финансового года. Просмотр затрат по дням. Просмотр итоговых затрат. Отклонения от стоимости. Превышение бюджета.

#### **Тема 5. Работа с данными проекта и отчетами.**

Изменение объема трудозатрат. Обновление завершенных задач. Обновление длительности. Обновление процента завершения задачи. Создание отчета по ресурсу. Создание отчета по календарю. Создание перекрестного отчета. Изменения названия и копирование отчета. Поиск временного резерва. Критический путь выполнения проекта.

#### **Тема 6. Настройка и сервисные возможности.**

Поиск и замена. Отправка проекта по почте. Настройка сетки в представлении. Создание заметки для задачи. Настройка интерфейса. Вкладка календарь.